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ARTÍCULO 10, NUMERAL 18  
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 O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  

O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) PROGRAMA DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES 



  
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera". 
  
UNEPAR 
03/05/2021 
Sección 1 - Estructura Presupuestaria 
Estructura Programática Ejecución Financiera Ejecución Física Indicador 

Bien o Servicio a Entregar  
Aprobado 

  
Vigente  

 
Ejecutado 

Meta 
Inicial 

 
Vigente 

  
Ejecutada 
  

% 
Ejecución 

Construcción de Acueductos  Q                                  -     Q                1,400,000.00   Q                                 -    0 7,142 4,166 58% 

Construcción sistema de agua potable Cantón 
Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio 
de Chicacao Departamento de Suchitepéquez 

 Q                                  -     Q                  107,165.00   Q                                 -    0 921 600 65% 

Ampliación sistema de agua potable sector La 
Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio 
Suchitepequez, Suchitepequez 

 Q                                  -     Q                 601,054.00   Q                                 -    0 2,566 1,663 65% 

Ampliación sistema de agua potable caserio 
Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango 

 Q                                  -     Q                 616,802.00   Q                                 -    0 2,102 1,597 76% 

Construcción sistema de agua potable aldea 
Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango 

 Q                                  -     Q                   74,979.00   Q                                 -    0 1,553 306 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y 
CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO       

JBIC-GT-P5 

 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES 

     ACTUALIZADO AL:  30/04/2021     

GTYP-M-001 

No
. 

No. 
SNI
P 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNID
AD 

MUNICIPI
O 

DEPARTAMEN
TO 

MONTO 
DE LA 
OBRA ** 

ESTATUS 
DEL 
PROYECTO 

HABITANTE
S 
BENEFICIAD
OS 

Saldo 
pendient
e de pago 
a 
diciembr
e 2019 

AVANC
E    
FISICO 
(%) 

AVANCE 
FINANCIE
RO (%) 

OBSERVACIONES 
(X) 

              

1 N/A Mantenimien
to Camino 
Rural de 
Panzós a 
Barrio El 
Mau 
(Cotización 
04-JC-2019-
ABCR) 

El Mau Panzós Alta Verapaz Q606,750.
00 

Se Inició de 
ejecución el 
02/11/2019.  
En el mes de 
diciembre 
2020 se hizo 
primer pago 
parcial por 
valor de Q 
376,774.99, 
el segundo 
pago en 
dic2020 
Q163,676.21
. Total 
Ejecutado Q 
540,451.20. 
En trámite 
ampliación 
presupuesta
ria 2021. 

            1,655  Q66,298.
80 

100.00
% 

71.17% Debido a que el 
Congreso de la 
República de 
Guatemala, no 
aprobó un nuevo 
presupuesto para el 
año 2021, este 
Programa Inició el 
año en curso con el 
presupuesto del año 
anterior (Q12.8 
millones), pero sin 
poder ejecutarlo, 
debido a que en el 
Acuerdo de 
Aprobación del 
Presupuesto 
detallado emitido 
por el Ministerio de 
Finanzas no fuimos 
incluidos. Por lo 



3 N/A Mantenimien
to Camino 
Rural de 
Barrio Poza 
Azul I y II a 
Panzós 
(Cotización 
03-JC-2019-
ABCR)  

Poza Azul I 
y II 

Panzós Alta Verapaz Q538,000.
00 

Se Inició de 
ejecución el 
02/11/2019
Se encuentra 
finalizado. 
En el mes de 
diciembre se 
hizo primer 
pago parcial 
por valor de 
Q 
176,296.08, 
el segundo 
pago en 
dic2020 Q 
357,161.04. 
Total 
ejecutado Q 
533,457.12. 
En trámite 
ampliación 
presupuesta
ria 2021 

            2,534  Q4,542.8
8 

100.00
% 

98.74% antes indicado en el 
mes de marzo 2021 
iniciamos las 
gestiones para 
obtener ampliación 
presupuestaria para 
darle continuidad a 
estos proyectos, la 
cual fue aprobada. 
Adicionalmente se 
hicieron las 
gestiones para que 
se apruebe el uso de 
los recursos 
presupuestarios 
que tenemos 
asignados en 
Obligaciones del 
Estado a Cargo del 
Tesoro, pero el 
MINFIN, no 
aprobado.  Los 
proyectos ya están 
terminados 
fisicamente al 
100%. Quedando 
pendiente de 
liquidar El Mau y 
Poza Azul I y II.  
Para pago del saldo 
a dic 2020, 
necesesario 
ampliación 
presupuestaria.  El 
Programa no cuenta 
aún  con 
presupuesto para 
2021. 

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique).  **: Valor según contrato,  para los proyectos en ejecución.                 (X) Relevantes sobre el proyecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) PROGRAMA DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

 



 

 

 
 

            

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO 

ACTUALIZADO AL 30/04/2021 

             

GTYP-M-001 

No. 
No. 

SNIP 
TIPO DE 

PROYECTO (*) 
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

MONTO DE LA 
OBRA 

ESTATUS 
DEL 

PROYECTO 

HABITANTES 
BENEFICIADOS 

AVANCE    
FISICO 

(%) 

AVANCE 
FINANCIERO 

(%) 
Supervisor OBSERVACIONES (X) 

             

1 5273 

Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Flores y 
San Benito 

 

Flores y 
San 

Benito 
Petén 

Q     
2,000,000.00  

12,681 0.00% 0.00% 
 

No se ha ejecutado porque los 
fondos son de funcionamiento y 

se trasladarán a fondos de 
inversión, para terminar los 

trabajos que están pendientes. 
(ver numero 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos 
para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos 
disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la 
CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras –NOG-11327537, según 
el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos 
de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                   (X) Relevantes sobre el proyecto 

 


