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1) PROGRAMA DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES 



 

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

oct-20 

GTYP-M-001 

No
. 

No. 
SNIP 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNIDA
D 

MUNICIPIO DEPARTAMENT
O 

MONTO 
DE LA 
OBRA 

ESTATUS 
DEL 
PROYEC
TO 

HABITANTE
S 
BENEFICIAD
OS 

AVANCE    
FISICO 
(%) 

AVANCE 
FINANCIE
RO (%) 

OBSERVACIONES (X) 

            

1 15009
8 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

CANTÓN 
MACTZÚL 
PRIMERO 

CHICHICASTENA
NGO 

QUICHÉ  Q                            
-    

EJECUCIÓ
N 

582     el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

2 18582
7 

AMPLIACIÓN 
SISTEMA DE 
AGUA 
POTABLE 

SECTOR LA 
CUCHILLA, 
ALDEA 
NAHUALAT
E I 

SAN ANTONIO, 
SUCHITEPEQUEZ 

SUCHITEPEQUE
Z 

 Q          
884,000.0
0  

EJECUCIÓ
N 

1,615     el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

3 13327
2 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
ESQUIPULA
S SEQUE  

SAN CARLOS SIJA QUETZALTENA
NGO 

 Q          
440,446.0
0  

EJECUCIÓ
N 

870   9.35% 
Acumulado 

el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

4 17188
5 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

CANTÓN 
SIETE 
VUELTAS, 
ALDEA SAN 
PEDRO 
CUTZÁN 

CHICACAO SUCHITEPEQUE
Z 

 Q          
455,265.0
0  

EJECUCIÓ
N 

1,759   52.18% 
Acumulado 

el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 



5 17164
8 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
VENECIA 

TEJUTLA SAN MARCOS  Q          
235,478.0
0  

EJECUCIÓ
N 

1,182 6.51% 
SNIP 

  el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

6 13810
2 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA SAN 
FRANCISCO 
MOMONLA
C Y ALDEA 
MOMONLA
C 

SANTA CRUZ 
BARILLAS 

HUEHUETENAN
GO 

 Q          
276,808.0
0  

EJECUCIÓ
N 

1,629   2.86% 
Acumulado 

el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

7 18749
6 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
PANIMACO
C 

TECPÁN 
GUATEMALA 

CHIMALTENAN
GO 

 Q          
226,474.0
0  

EJECUCIÓ
N 

1,100 51.18% 
(66.18% 
Acumula
do, SNIP) 

29.28% 
Acumulado 

el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

8 18600
7 

AMPLIACIÓN 
SISTEMA DE 
AGUA 
POTABLE 

CASERÍO 
YERBABUE
NA 

CHIMALTENANG
O 

CHIMALTENAN
GO 

 Q          
791,422.0
0  

EJECUCIÓ
N 

1,750   0.99% 
Acumulado 

el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

                        

9 18555
9 

AMPLIACIÓN 
SISTEMA DE 
AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
IXQUEBAJ 

SAN SEBASTIÁN 
COATÁN 

HUEHUETENAN
GO 

 Q       
1,087,265.
00  

EJECUCIÓ
N 

1,578 0% 
(70.06% 
Acumula
do 
SNIP) 

  el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

10 13199
6 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

BETHEL LAS CRUCES PETÉN  Q          
517,728.0
0  

EJECUCIÓ
N 

858     el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 



11 38768 CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

CASERÍO 
CHIPOC 

COMALAPA CHIMALTENAN
GO 

 Q             
23,107.00  

EJECUCIÓ
N 

328     el monto de la obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero vigente" 
para el ejercicio fiscal 
2020 

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)  SNIP Donde aplique                 (X) Relevantes sobre el proyecto 

 

Nota: los avances físicos corresponden a porcentajes de mes y acumulados del SNIP. Los avances 
financieros corresponden a porcenajes acumulados del REPORTE R00818630 de SIGES. Los porcentajes de 
mes y acumulados, corresponden únicamente al Ejercicio Fiscal 2020. La consulta se realizó en fecha 
04/11/2020, para el SNIP y en fecha 01/11/2020, para SIGES. 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y 
CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO       

JBIC-GT-P5 

 



 

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES  

            ACTUALIZADO AL:   31/10/2020      

             

GTYP-M-001 

N
o. 

No. 
SNIP 

TIPO DE PROYECTO 
(*)  

COMUNID
AD 

MUNICI
PIO 

DEPARTAME
NTO 

MONTO DE LA 
OBRA ** 

ESTATUS DEL 
PROYECTO 

HABITANT
ES 
BENEFICIA
DOS 

AVANCE    
FISICO 
(%) 

AVANCE 
FINANCIE
RO (%) 

OBSERVACI
ONES (X) 

             

1 N/A Mantenimiento 
Camino Rural de 
Panzós a Barrio El 
Mau (Cotización 04-
JC-2019-ABCR) 

El Mau Panzós Alta Verapaz                  
606,750.00  

Se Inició de ejecución 
el 02/11/2019.  En el 
mes de diciembre se 
hizo primer pago 
parcial por valor de Q 
376,774.99. Saldo 
pendiente de pago: Q 
229,975.00 . Ya se 
contrató supervisor, 
para darle continuidad 
al proyecto. 

                    
1,655  

100.00% 62.10% Debido a 
que en 
noviembre 
del año 
pasado el 
Congreso de 
la República 
de 
Guatemala, 
no aprobó 
un nuevo 
presupuesto 
para el año 
2020, este 
Progama 
Inició el año 
en curso con 
el 
presupuesto 
del año 
anterior 
(Q12.8 
millones), 
pero sin 
poder 

2 N/A Mantenimiento 
Caminos Rural de 
RN7E a Barrio San 
Juan (Cotización 02-
JC-2019-ABCR) 

Barrio San 
Juan 

Panzós Alta Verapaz                  
850,333.75  

Se Inició de ejecución 
el 02/11/2019, en 
proceso de 
finalización. En el mes 
de diciembre se hizo 
primer pago parcial 
por valor de Q 
465,015.20. Según el 
Contratista los 
trabajos fueron 
finalizados al 30 de 
diciembre 2019, pero 
no se ha podido 
recepciónar, por no 

                    
2,996  

100.00% 54.69% 



contar con 
presupuesto 
aprobado.    Saldo 
pendiente de pago Q 
385,318.55. Se 
nombró supervisor 
para darle continuidad 
a la recepción del 
Proyecto. Ya se 
nombró comisión 
receptora y 
liquidadora, ya en 
proceso de revisión 
para recepción 

ejecutarlo, 
debido a que 
en el 
Acuerdo de 
Aprobación 
del 
Presupuesto 
detallado 
emitido por 
el Ministerio 
de Finanzas 
no fuimos 
incluidos. 
Por lo antes 
indicado en 
el mes de 
febrero 
2020 
iniciamos 
las gestiones 
para 
obtener 
ampliación 
presupuesta
ria para 
darle 
continuidad 
a estos 
proyectos, la 
cual fue 
aprobada. 
Adicionalme
nte se 
hicieron las 
gestiones 
para que se 
apruebe el 
uso de los 
recursos 

3 N/A Mantenimiento 
Camino Rural de 
Barrio Poza Azul I y 
II a Panzós 
(Cotización 03-JC-
2019-ABCR)  

Poza Azul I 
y II 

Panzós Alta Verapaz                  
538,000.00  

Se Inició de ejecución 
el 02/11/2019. En 
proceso de 
finalización. En el mes 
de diciembre se hizo 
primer pago parcial 
por valor de Q 
176,296.08. Saldo 
pendiente de pago Q 
361,703.92. Ya se 
contrató supervisor, 
para darle continuidad 
al proyecto. 

                    
2,534  

100.00% 32.77% 

    Total              
1,995,083.75  

           
7,185.00  

20.00% 20.00% 



presupuesta
rios que 
tenemos 
asignados 
en 
Obligaciones 
del Estado a 
Cargo del 
Tesoro, pero 
el MINFIN, 
no 
aprobado.  
Se dio 
continuidad 
a los 
proyectos a 
partir del 
mes de 
agosto, los 
cuales ya 
están 
terminados 
fisicamente, 
en proceso 
de revisión, 
recepción y 
pago. El 
saldo 
pendiente 
de pago para 
el año en 
curso es de 
Q 
976,997.48 

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique).  **: Valor según contrato,  para los proyectos en ejecución.                 (X) Relevantes sobre el proyecto 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) PROGRAMA DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

 



 

 
 

            

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO 

ACTUALIZADO AL 31/10/2020 

             

GTYP-M-001 

No. 
No. 

SNIP 
TIPO DE 

PROYECTO (*) 
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

MONTO DE LA 
OBRA 

ESTATUS 
DEL 

PROYECTO 

HABITANTES 
BENEFICIADOS 

AVANCE    
FISICO 

(%) 

AVANCE 
FINANCIERO 

(%) 
Supervisor OBSERVACIONES (X) 

             

1 5273 

Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Flores y 
San Benito 

 

Flores y 
San 

Benito 
Petén 

Q     
2,000,000.00  

12,681 0.00% 0.00% 
 

No se ha ejecutado porque los 
fondos son de funcionamiento y 

se trasladarán a fondos de 
inversión, para terminar los 

trabajos que están pendientes. 
(ver numero 3) 

 
 
 
 
 

2                       

3 
 Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos 
para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los 
fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la 
CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras –NOG-11327537, 
según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero 
minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. Se han realizado varias visitas técnicas para determinar 
cuáles son los pasos a seguir para poder concluir los trabajos y liquidar el lote No. 2  
  
  
   
  
  
  
  
  

*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                 (X) Relevantes sobre el proyecto 

 


