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1) PROGRAMA DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

nov-20 

GTYP-M-001 

No
. 

No. 
SNIP 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNIDA
D 

MUNICIPIO DEPARTAMENT
O 

MONTO 
DE LA 
OBRA 

ESTATUS 
DEL 
PROYECT
O 

HABITANTE
S 
BENEFICIAD
OS 

AVANCE    
FISICO (%) 

AVANCE 
FINANCIER
O (%) 

OBSERVACION
ES (X) 

            

1 15009
8 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

CANTÓN 
MACTZÚL 
PRIMERO 

CHICHICASTENAN
GO 

QUICHÉ  Q                            
-    

EJECUCIÓ
N 

582     el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

2 18582
7 

AMPLIACIÓN 
SISTEMA DE 
AGUA 
POTABLE 

SECTOR LA 
CUCHILLA, 
ALDEA 
NAHUALAT
E I 

SAN ANTONIO, 
SUCHITEPEQUEZ 

SUCHITEPEQUEZ  Q          
884,000.00  

EJECUCIÓ
N 

1,615     el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

3 13327
2 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
ESQUIPULA
S SEQUE  

SAN CARLOS SIJA QUETZALTENAN
GO 

 Q          
440,446.00  

EJECUCIÓ
N 

870   9.35% 
Acumulado 

el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 



4 17188
5 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

CANTÓN 
SIETE 
VUELTAS, 
ALDEA SAN 
PEDRO 
CUTZÁN 

CHICACAO SUCHITEPEQUEZ  Q          
455,265.00  

EJECUCIÓ
N 

1,759   53.45% 
Acumulado 

el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

5 17164
8 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
VENECIA 

TEJUTLA SAN MARCOS  Q          
235,478.00  

EJECUCIÓ
N 

1,182 81.49% 
(88% SNIP 
ACUMULAD
O) 

80.12% 
Acumulado 

el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

6 13810
2 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA SAN 
FRANCISCO 
MOMONLAC 
Y ALDEA 
MOMONLAC 

SANTA CRUZ 
BARILLAS 

HUEHUETENAN
GO 

 Q          
276,808.00  

EJECUCIÓ
N 

1,629 40% 
SNIP 

10.57% 
Acumulado 

el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

7 18749
6 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
PANIMACO
C 

TECPÁN 
GUATEMALA 

CHIMALTENANG
O 

 Q          
226,474.00  

EJECUCIÓ
N 

1,100 2.61% 
mensual 
SICOIN 
(68.77% 
Acumulado, 
SNIP) 

53.56% 
Acumulado 

el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

8 18600
7 

AMPLIACIÓN 
SISTEMA DE 
AGUA 
POTABLE 

CASERÍO 
YERBABUE
NA 

CHIMALTENANGO CHIMALTENANG
O 

 Q          
791,422.00  

EJECUCIÓ
N 

1,750   0.99% 
Acumulado 

el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 



9 18555
9 

AMPLIACIÓN 
SISTEMA DE 
AGUA 
POTABLE 

ALDEA 
IXQUEBAJ 

SAN SEBASTIÁN 
COATÁN 

HUEHUETENAN
GO 

 Q       
1,087,265.
00  

EJECUCIÓ
N 

1,578 0% 
(70.06% 
Acumulado 
SNIP) 

  el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

10 13199
6 

CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

BETHEL LAS CRUCES PETÉN  Q          
517,728.00  

EJECUCIÓ
N 

858     el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

11 38768 CONSTRUCCI
ÓN SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

CASERÍO 
CHIPOC 

COMALAPA CHIMALTENANG
O 

 Q             
23,107.00  

EJECUCIÓ
N 

328     el monto de la 
obra, 
corresponde al 
"presupuesto 
financiero 
vigente" para el 
ejercicio fiscal 
2020 

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)  SNIP Donde aplique                 (X) Relevantes sobre el proyecto 

Nota: los avances físicos corresponden a porcentajes de mes y acumulados del SNIP. Los avances financieros 
corresponden a porcenajes acumulados del REPORTE R00818630 de SIGES. Los porcentajes de mes y 
acumulados, corresponden únicamente al Ejercicio Fiscal 2020. La consulta se realizó en fecha 01/12/2020, 
para el SNIP y en fecha 01/12/2020, para SIGES. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I) 

ACTUALIZADO AL 30/11/2020 

GTYP-M-001 

N
o. 

No. 
SNIP 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNI
DAD 

MUNICIP
IO 

DEPARTAME
NTO 

MONTO 
DE LA 
OBRA 

ESTATU
S DEL 
PROYEC
TO 

HABITANT
ES 
BENEFICIA
DOS 

AVAN
CE    
FISIC
O (%) 

AVANCE 
FINANCI
ERO (%) 

Supervis
or 

OBSERVACIONES (X) 

             

1 9499
2 

Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea El 
Xab 

El Asintal Retalhuleu  Q        
5,682,775.
56  

Vigente 2,886 40.95
% 

40.95% -- El Contrato modificatorio de 
activación aprobado, UEP, 
trabaja para conformar 
expediente técnico según 
evaluación técnica del SNIP para 
lograr su activación 

2 9495
6 

Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea Ojo 
de Agua 

Esquipula
s Palo 
Gordo 

San Marcos  Q        
3,222,141.
70  

Vigente 2,100 69.28
% 

69.28% -- El Contrato modificatorio de 
activación aprobado, UEP, 
trabaja para conformar 
expediente técnico según 
evaluación técnica del SNIP para 
lograr su activación 

3 9496
5 

Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea San 
Isidro 
Chamac 

San Pedro 
Sacatepéq
uez 

San Marcos  Q        
2,146,964.
64  

Suspend
ido 

642 0.83% 0.54% -- El proyecto ya se encuentra 
aprobado en el SNIP, pendiente 
de iniciar, debido a que aún falta 
la activación de otros 2 SNIP del 
contrato 

4 1889
21 

Mejoramient
o Sistema de 
Agua  
Potable 

Cabecera 
Municipal 

San 
Marcos 

San Marcos  Q      
37,551,46
8.18  

Ejecució
n 

32,250 33.92
% 

50.75% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Walter 
Ramirez 

Se inició el relleno de zanja de la 
tubería de 4”, sin embargo 
debido a la lluvia está pendiente 
efectuar pruebas de densidad 
de campo previamente 
programadas por la supervisión. 
La supervisión aprobó la 
variación No. 6, misma que se 
enviará a conocimiento del BID. 



5 1891
47 

Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San 
Marcos 

San Marcos  Q      
99,075,79
2.05  

Ejecució
n 

32,250 41.34
% 

44.21% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Walter 
Ramirez 

Se continúan con los trabajos de 
tanque de contacto y patio de 
secado de lodos en la PTAR 1 La 
Bóveda y con los trabajos de 
colocación de tuberia de 60" en 
la 5ta calle de la zona y 
reposición de carpetas de 
rodadura en la 5ta. y 6ta. Calle 
de la zona 2 INSTITUTO. La 
supervisión aprobó la variación 
No. 6, misma que se enviará a 
conocimiento del BID. 

6 1889
09 

Mejoramient
o Sistema de 
Agua  
Potable 

Cabecera 
Municipal 

Esquipula
s Palo 
Gordo 

San Marcos  Q      
23,124,33
9.76  

Ejecució
n 

4,385 28.36
% 

36.95% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Walter 
Ramirez 

Se realizaron trabajos de relleno 
de zanja con material 
proveniente de excavación, se 
realizó instalación de tubería 
PVC de 8" 160 PSI entre TD 
(nuevo) y TD existente red baja. 
Se realizaron pruebas de 
presión a tubería de 6" 250 PSI 
y 8" 160 PSI. Los trabajos se 
realizan en la 3ra calle de la 
zona 3. La supervisión aprobó la 
variación No. 6, misma que se 
enviará a conocimiento del BID. 

7 1536
76 

Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

Esquipula
s Palo 
Gordo 

San Marcos  Q      
10,554,07
4.38  

Ejecució
n 

4,385 75.46
% 

74.62% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Walter 
Ramírez 

Durante la presente semana 
TEDAGUA NO desarrolló trabajos. 
Pero está pendiente la instalación 
de tapaderas de pozos de 
inspección, así como falta la 
reparación mejoramiento de pozos 
existentes, se solicitó al contratista 
iniciar de inmediato tales 
actividades. Los pagos reportados 
corresponden a obras ejecutadas 
en meses anteriores y a actividad 
de relleno fluido aprobados para 
pago en variación No. 6. La 
supervisión aprobó la variación 
No. 6, misma que se enviará a 
conocimiento del BID. 



8 1537
45 

Mejoramient
o Sistema de 
Agua  
Potable 

Cabecera 
Municipal 

San Pablo San Marcos  Q      
10,418,82
8.01  

Ejecució
n 

7,169 47.92
% 

43.65% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Francisco 
Zurita 

Las actividades para la presente 
semana al proyecto de 
mejoramiento de agua potable 
para San Pablo, se presentan las 
siguientes actiidades de campo: 
1) Fundicion de solera de 
corona para muro perimetral 
para predio de tanque de 
distribucion de 500 m3. 2) 
Trabajos finales de construccion 
formaleta para muros laterales 
del tanque de 500 m3. 3) 
Colocacion de base granular 

9 1537
50 

Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San Pablo San Marcos  Q      
23,145,60
6.10  

Ejecució
n 

7,169 59.33
% 

54.70% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Francisco 
Zurita 

Se trabajó en la planta de 
tratamiento 1 en patio de 
secado de lodos, guardianía y 
cajas en laguna facultativa 2. En 
La Cumbre se trabaja en los 
tramos de Pd 76 hasta Pd 
84Supervisor 

10 1888
90 

Mejoramient
o Sistema de 
Agua  
Potable 

Cabecera 
Municipal 

San José 
El Rodeo 

San Marcos  Q      
11,955,54
7.30  

Ejecució
n 

5,441 50.68
% 

61.50% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Francisco 
Zurita 

Tramos intervenidos esta semana: 
P35, P49, P52, P83, P86 se 
realizaron trabajos de excavacion y 
relleno de zanja, recubrimiento de 
tuberia en linea de conducción, 
demolición y reposicion de 
pavimento hidráulico, instalación 
de tuberia en red de distribución y 
medidas de mitigacion para el 
proyecto. En el tramo P84 y P86 se 
trabajo en conjunto con el drenaje 
sanitario. Esta semana ingresó 
hierro para el tanque de 
distribución. Se tuvo participación 
en mesa técnica en San José El 
Rodeo. Se siguen aplicando las 
medidas de 
bioseguridad en el proyecto. 



11 1537
59 

Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San José 
El Rodeo 

San Marcos  Q      
17,539,30
0.00  

Ejecució
n 

5,441 54.06
% 

31.60% Coordina
dor de 
supervisi
ón 
individual 
Ing. 
Francisco 
Zurita 

Se finalizaron los trabajos en el 
paso aéreo No. 5 del colector 
hacia PTAR 2, también se 
finalizó el relleno en el camino 
de acceso a PTAR 1. Se 
finalizaron los tramos PD14S a 
PD13S, PD13S a PD17.1 y de 
PD17.1 a PD17S. Se realizaron 
trabajos de PDN-1 hacia el 
colector de 18 pulgadas hacia 
ptar2 y de PD41 a PD54. 

12 1889
10 

Mejoramient
o Sistema de 
Agua  
Potable 

Cabecera 
Municipal 

San 
Cristobal 
Cucho 

San Marcos  Q        
8,243,971.
96  

Ejecució
n 

3,260 91.88
% 

81.59% TECHNIP
LAN 

En la presente semana no se 
reportan avances significativos 
en los renglones contratados. 
NOTA: En el presente Informe 
se ajustan los porcentajes con 
respecto al Monto del Contrato 
Vigente. 

13 1890
31 

Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San 
Cristobal 
Cucho 

San Marcos  Q      
24,346,36
8.32  

Ejecució
n 

3,260 87.48
% 

74.26% TECHNIP
LAN 

En la presente semana no se 
trabajó en la construcción del 
cerco perimetral de PTAR 1, 
Bodega y Guardianía de ambas 
PTARs, Sedimentador 
secundario de PTAR 2 y Patio de 
Lodos en PTAR 1. NOTA: En el 
presente Informe se ajustan los 
porcentajes con respecto al 
Monto del Contrato Vigente. 

14 1536
50 

Mejoramient
o Sistema de 
Agua  
Potable 

Cabecera 
Municipal 

San Pedro 
Sacatepéq
uez 

San Marcos  Q      
28,613,75
7.39  

Ejecució
n 

26,325 9.11% 0.00% TECHNIP
LAN 

En esta semana se laboró en 
instalación de tubería de PVC 2”, 
retiro de 
empedrado y excavación. 

15 1536
71 

Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San Pedro 
Sacatepéq
uez 

San Marcos  Q      
50,850,99
9.28  

Ejecució
n 

26,325 3.99% 0.00% TECHNIP
LAN 

En esta semana se laboró en 
instalación de tubería de 42”, 
retiro de adoquín, entibamiento 
y excavación. 

16 1699
27 

Reposición de 
Sistema de 
Agua Potable 

Caserío 
Chitomax 

Cubulco Baja Verapaz  Q        
6,437,090.
83  

Suspend
ido 

468 47.55
% 

37.86% Ing. Albin 
Omar Coy 
Ical 

El proyecto está en estado 
suspendido con orden de demora 
en el mes de noviembre 2020. 



17 - Suministro 
de 
Componente
s y Dotación 
de Sistemas 
de Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Chitomax 

Cubulco Baja Verapaz  Q        
5,522,133.
02  

Suspend
ido 

570 99.10
% 

91.39% Ing. Albin 
Omar Coy 
Ical 

El proyecto está en estado 
suspendido con orden de 
demora en el mes de noviembre 
2020. 

18 - Suministro 
de 
Componente
s y Dotación 
de Sistemas 
de Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Xinacati II 

Cubulco Baja Verapaz  Q        
2,076,147.
64  

Suspend
ido 

84 99.32
% 

92.41% Ing. Albin 
Omar Coy 
Ical 

El proyecto está en estado 
suspendido con orden de 
demora en el mes de noviembre 
2020. 

19 - Suministro 
de 
Componente
s y Dotación 
de Sistemas 
de Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldea 
Cajón del 
Río 

Camotán Chiquimula  Q        
2,263,863.
02  

Finaliza
do 

486 100.0
0% 

100.00% - Finalizado y Liquidado 

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                   (X) Relevantes sobre el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y 
CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO       

JBIC-GT-P5 

 



            

 
 

  

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES 

            ACTUALIZADO AL:   30/11/2020       

GTYP-M-001 

No
. 

No. 
SNI
P 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNIDA
D 

MUNICIPI
O 

DEPARTAMEN
TO 

MONTO DE 
LA OBRA ** 

ESTATUS 
DEL 
PROYECTO 

HABITANTE
S 
BENEFICIAD
OS 

Saldo 
pendient
e de pago 
a 
diciembr
e 2019 

AVANC
E    
FISICO 
(%) 

AVANCE 
FINANCIER
O (%) 

OBSERVACIONE
S (X) 

              

1 N/A Mantenimien
to Camino 
Rural de 
Panzós a 
Barrio El 
Mau 
(Cotización 
04-JC-2019-
ABCR) 

El Mau Panzós Alta Verapaz             
606,750.00  

Se Inició de 
ejecución el 
02/11/2019
.  En el mes 
de 
diciembre 
se hizo 
primer pago 
parcial por 
valor de Q 
376,774.99. 
Saldo 
pendiente 
de pago: Q 
229,975.00 . 
Ya se 
contrató 
supervisor, 
para darle 
continuidad 
al proyecto. 

                    
1,655  

                
229,975  

100.00
% 

62.10% Debido a que en 
noviembre del 
año pasado el 
Congreso de la 
República de 
Guatemala, no 
aprobó un nuevo 
presupuesto para 
el año 2020, este 
Progama Inició el 
año en curso con 
el presupuesto 
del año anterior 
(Q12.8 millones), 
pero sin poder 
ejecutarlo, debido 
a que en el 
Acuerdo de 
Aprobación del 
Presupuesto 
detallado emitido 



2 N/A Mantenimien
to Caminos 
Rural de 
RN7E a 
Barrio San 
Juan 
(Cotización 
02-JC-2019-
ABCR) 

Barrio San 
Juan 

Panzós Alta Verapaz             
850,333.75  

Se Inició de 
ejecución el 
02/11/2019
, en proceso 
de 
finalización. 
En el mes de 
diciembre 
se hizo 
primer pago 
parcial por 
valor de Q 
465,015.20. 
Según el 
Contratista 
los trabajos 
fueron 
finalizados 
al 30 de 
diciembre 
2019, pero 
no se ha 
podido 
recepciónar, 
por no 
contar con 
presupuesto 
aprobado.    
Saldo 
pendiente 
de pago Q 
385,318.55. 
Se nombró 
supervisor 
para darle 
continuidad 
a la 
recepción 
del 

                    
2,996  

                
385,319  

100.00
% 

54.69% por el Ministerio 
de Finanzas no 
fuimos incluidos. 
Por lo antes 
indicado en el 
mes de febrero 
2020 iniciamos 
las gestiones para 
obtener 
ampliación 
presupuestaria 
para darle 
continuidad a 
estos proyectos, 
la cual fue 
aprobada. 
Adicionalmente 
se hicieron las 
gestiones para 
que se apruebe el 
uso de los 
recursos 
presupuestarios 
que tenemos 
asignados en 
Obligaciones del 
Estado a Cargo 
del Tesoro, pero 
el MINFIN, no 
aprobado.  Se dio 
continuidad a los 
proyectos a partir 
del mes de 
agosto, los cuales 
ya están 
terminados 
fisicamente. El 
proyecto San Juan 
ya recibido por la 



Proyecto. Ya 
se nombró 
comisión 
receptora y 
liquidadora, 
ya en 
proceso de 
revisión 
para 
recepción 

Comisión 
Receptora y 
Liquidadora, los 
otros dos 
proyectos 
pendientes de 
nombramiento de 
la Comisión 
Receptora y 
Liquidadora.  El 
saldo pendiente 
de pago para el 
año en curso es 
de Q 976,997.48, 
previsto pagar el 
92.7% por valor 
de Q906,155.00.  

3 N/A Mantenimien
to Camino 
Rural de 
Barrio Poza 
Azul I y II a 
Panzós 
(Cotización 
03-JC-2019-
ABCR)  

Poza Azul I 
y II 

Panzós Alta Verapaz             
538,000.00  

Se Inició de 
ejecución el 
02/11/2019
. En proceso 
de 
finalización. 
En el mes de 
diciembre 
se hizo 
primer pago 
parcial por 
valor de Q 
176,296.08. 
Saldo 
pendiente 
de pago Q 
361,703.92. 
Ya se 
contrató 
supervisor, 
para darle 
continuidad 
al proyecto. 

                    
2,534  

                
361,704  

100.00
% 

32.77% 

    Total          
1,995,083.
75  

           7,185.00       
976,997.
48  

100.00
% 

  

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique).  **: Valor según contrato,  para los proyectos en ejecución.                 (X) Relevantes sobre el proyecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 



 

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS 

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2020 

 30-nov-20 

NO
. 

SNIP NOMBRE DE LA OBRA CONTRAT
O NO. 

COSTO  
TOTAL DE  LA 
OBRA 

SALDO DE  LA 
OBRA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ
N 

AVANCE 
FISICO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OBSERVACIONES 

1 6543
6 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
SAN FRANCISCO 
CHUATUJ, SAN CARLOS 
SIJA, QUETZALTENANGO 

49-2009 Q693,466.00 Q172,900.00 06/02/201
0 

FINALIZADO 100% 76% con PAS 193-2020 se Traslado el expediente a la 
Comision Liquidadora para porseguir con la 
liquidacion. Y con Memorando RQ 8-2020 la 
regional de Quetzaltenango traslado el expediente 
a la comision Liquidadora para continuar on el 
tramite de Liquidacion.  

2 3172
1 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA 
EL XAB, EL ASINTAL, 
RETALHULEU 

N/A Q347,021.81 Q127,433.81 04/05/201
0 

30/11/2015 75% 63% De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de 
Equipo de bombeo. 

3 3172
8 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
MAQUIVIL, SAN MIGUEL 
IXTAHUACAN, SAN 
MARCOS 

N/A Q384,913.76 Q193,313.76 01/03/201
2 

30/11/2015 75% 54% Con  PAS-0262-2020 se dio seguimiento al PAS 
260-2018 doce se  solicito a la Regional de San 
Marcos sociabilizar  con  la  comunidad  para  que  
a  través  de ellos   sea   factible   llegar   a   un   
acuerdo   con   el   señor   Alcalde   Municipal,   si   
está   en   la disponibilidad  de  aportar  un  equipo  
de  bombeo (boca  del  pozo  al  tanque),  y  así,  
gestionar  ante los   entes   correspondientes 
recuperar   los   fondos   asignados   con   
anterioridad   para   finalizar físicamente el 
proyecto.  

4 7479
4 

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
LAS LISAS, 
CHIQUIMULILLA, SANTA 
ROSA 

41-2010 Q799,935.00 Q640,000.00 14/12/201
0 

FALLIDO 5% 20% el Expediente se encuentra en el area juridica de la 
Direccion General de UNEPAR, para iniciar con el 
Proceso de agotar la via administrativa. 



5 6632
0 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
LAS HORTENSIAS, SAN 
MARTIN SACATEPÉQUEZ, 
QUETZALTENANGO 

40-2009 Q588,352.00 Q15,000.00 01/12/201
1 

FALLIDO 60% 20% Se evalúa la documentación recopilada y si 
procede se estará enviando a gerencia para 
solicitar la modificación del contrato por pozo 
fallido, se esta en la captura de mas información 
necesaria.  

6 3696
2 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
NUEVA OLGA MARIA 
CUCHUAPAN, 
CHAMPERICO, 
RETALHULEU 

54-2008 Q779,400.00 Q12,740.00 22/12/200
8 

FINALIZADO 100% 98% Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su 
parte de recomendaciones se atienden las mismas 
en la recopilación de la información en los archivos 
físicos y digitales, pero no se encuentran en su 
mayoría. 

7 7475
5 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
CHIQUIVAL, SAN CARLOS 
SIJA, QUETZALTENANGO 

44-2010 Q810,955.00 Q162,192.00 12/01/200
9 

FALLIDO 100% 76%  se convocara al contratista para hacer de su 
conocimiento que su propuesta fue denegada por 
gerencia.  

TOTAL Q3,710,577.5
7 

Q1,150,679.5
7 

         

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) PROGRAMA DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO 

ACTUALIZADO AL 30/11/2020 

GTYP-M-001 

No. 
No. 

SNIP 
TIPO DE 

PROYECTO (*) 
COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

MONTO DE LA 
OBRA 

ESTATUS 
DEL 

PROYECTO 

HABITANTES 
BENEFICIADOS 

AVANCE    
FISICO 

(%) 

AVANCE 
FINANCIERO 

(%) 
Supervisor OBSERVACIONES (X) 

1 5273 

Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Flores y 
San Benito 

 

Flores y 
San 

Benito 
Petén 

Q     
2,000,000.00  

12,681 0.00% 0.00% 
 

 
No se ha ejecutado porque los 
fondos son de funcionamiento y 
se trasladarán a fondos de 
inversión, para terminar los 
trabajos que están pendientes. 
(ver numero 3) 

 
 
 
 
 

2                       

3 
 Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos 
para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los 
fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la 
CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras –NOG-11327537, 
según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero 
minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. Se han realizado varias visitas técnicas para determinar 
cuáles son los pasos a seguir para poder concluir los trabajos y liquidar el lote No. 2  
  
  
   
  
  
  
  
  

*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                 (X) Relevantes sobre el proyecto 

 


