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1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES
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2) PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
CONTRATO DE PRESTAMO BID 2242/BL-GU
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	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

	SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

	ACTUALIZADO AL 30/06/2017

	

	GTYP-M-001

	No.
	No. SNIP
	TIPO DE PROYECTO (*)
	COMUNIDAD
	MUNICIPIO
	DEPARTAMENTO
	MONTO DE LA OBRA
	ESTATUS DEL PROYECTO
	HABITANTES BENEFICIADOS
	AVANCE    FISICO (%)
	AVANCE FINANCIERO (%)
	Supervisor
	OBSERVACIONES (X)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	94992
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea El Xab
	El Asintal
	Retalhuleu
	Q       5,682,775.56
	Suspendido
	2,886
	47.00%
	35.59%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, y se prepara la regularización del contrato ampliatorio.

	2
	94948
	Construcción del sistema de agua potable
	Aldea La Laguna
	Concepción Tutuapa
	San Marcos
	Q       4,433,375.30
	Finalizado
	1,505
	100.00%
	78.03%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	3
	94956
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Ojo de Agua
	Esquipulas Palo Gordo
	San Marcos
	Q       3,222,141.70
	Suspendido
	2,100
	70.00%
	69.28%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, y se prepara la regularización del contrato ampliatorio.

	4
	94959
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Cantón La Unión y Serchil, Aldea Santa Lucía Ixcamál
	San Marcos
	San Marcos
	Q       3,330,564.66
	Finalizado
	1,746
	100.00%
	60.57%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	5
	94965
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea San Isidro Chamac
	San Pedro Sacatepéquez
	San Marcos
	Q       2,146,964.64
	suspendido
	642
	0.83%
	0.54%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, y se prepara la regularización del contrato ampliatorio.

	6
	94961
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Villa Hermosa
	Esquipulas Palo Gordo
	San Marcos
	Q       1,406,897.27
	Suspendido
	390
	99.92%
	79.06%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	7
	94893
	Construcción obras de saneamiento
	Aldea San Luis
	Comitancillo
	San Marcos
	Q       1,078,773.86
	Liquidado
	2,160
	100.00%
	100.00%
	-
	Finalizado y Liquidado

	8
	94978
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Ninchim
	Concepción Tutuapa
	San Marcos
	Q       1,161,172.21
	Suspendido
	324
	99.83%
	75.82%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	9
	94968
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Chana
	Tajumulco
	San Marcos
	Q       2,425,480.45
	Finalizado
	804
	100.00%
	73.50%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	10
	94927
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío 15 de Enero
	Malacatán
	San Marcos
	Q       1,914,685.07
	Suspendido
	1,158
	99.90%
	85.18%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	11
	94899
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Sombrerito Alto
	Nuevo Progreso
	San Marcos
	Q       1,398,179.89
	Suspendido
	528
	99.83%
	69.78%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	12
	94987
	Construcción del sistema de agua potable
	Cantón San José Pacayal, Aldea San Pedro Cutzán
	Chicacao
	Suchitepéquez
	Q          832,917.99
	Suspendido
	366
	95.61%
	54.63%
	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac
	Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017.

	13
	94984
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.
	San Miguel Uspantán
	Quiché
	Q       9,775,075.63
	Suspendido
	4,125
	57.34%
	55.07%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en agosto 2017

	14
	94970
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea San Marcos La Nueva Libertad
	San Miguel Uspantán
	Quiché
	Q          566,168.99
	Suspendido
	366
	94.23%
	91.88%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	15
	94930
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar
	San Miguel Uspantán
	Quiché
	Q       5,054,387.77
	Suspendido
	1,185
	51.83%
	47.94%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en agosto 2017

	16
	94974
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío La Resurección
	San Miguel Uspantán
	Quiché
	Q          914,085.20
	Suspendido
	200
	94.90%
	91.31%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	17
	94969
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío El Lirio Putul
	San Miguel Uspantán
	Quiché
	Q       1,006,847.20
	Suspendido
	257
	98.11%
	88.72%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	18
	94975
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea El Tesoro Nueve de Marzo
	San Miguel Uspantán
	Quiché
	Q          885,167.28
	Suspendido
	864
	96.49%
	96.49%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	19
	94960
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea El Rincón
	San Martín Sacatepéquez
	Quetzaltenango
	Q       1,164,676.45
	Suspendido
	582
	97.71%
	97.71%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	20
	94964
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío Tui Já II
	San Martín Sacatepéquez
	Quetzaltenango
	Q          934,930.01
	Suspendido
	1,260
	1.27%
	1.27%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, Se estima que la obra pueda finalizarse en abril 2018

	21
	94949
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Nueva Concepción
	San Martín Sacatepéquez
	Quetzaltenango
	Q       1,759,446.82
	Suspendido
	900
	90.37%
	48.94%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017.

	22
	95000
	Construcción de la red de alcantarillado sanitario.
	Aldea Buena Vista*
	San Juan Ostuncalco
	Quetzaltenango
	Q       3,464,164.49
	Suspendido
	1,845
	66.69%
	66.69%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	En gestión la aprobación del SNIP, Se estima que la obra pueda finalizarse en septiembre 2017.

	23
	94957
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Nueva Esperanza
	San Martín Sacatepéquez
	Quetzaltenango
	Q       1,825,132.38
	suspendido
	780
	14.80%
	12.93%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	Con la regularización del del contrato se pretende decrementar este proyecto que fue contruido por la comunidad.

	24
	97172
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Chuchueño, Caserio Central los Encuentros
	Sololá
	Sololá
	Q          681,370.56
	Suspendido
	146
	99.78%
	89.30%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017.

	25
	94917
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Sectores Muclicyá y Chirijpop, Cantón Chaquijyá
	Sololá
	Sololá
	Q       3,047,556.79
	Finalizado
	1,896
	100.00%
	97.77%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	26
	94905
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío El Rosario, Aldea Los Encuentros
	Sololá
	Sololá
	Q       1,396,134.07
	Finalizado
	690
	100.00%
	99.01%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	27
	94932
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Chuimanzana
	Sololá
	Sololá
	Q       1,139,540.38
	Finalizado
	432
	100.00%
	98.63%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	28
	94944
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío Churuneles I, Cantón Pujujil III
	Sololá
	Sololá
	Q          704,837.52
	Finalizado
	456
	100.00%
	99.03%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	29
	94931
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Parajes Chimejía, Pajebal, Xeabaj y Central, Aldea Xesaná
	Santa Maria Chiquimula
	Totonicapán
	Q          945,703.18
	Finalizado
	305
	100.00%
	99.10%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	30
	94890
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea Nimasac, Tzankieculeu
	Totonicapán
	Totonicapán
	Q       1,220,780.43
	Finalizado
	564
	100.00%
	95.79%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	31
	94926
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Paraje Papuerta Segundo, Aldea Tzanixnam
	Totonicapán
	Totonicapán
	Q          511,968.61
	Finalizado
	246
	100.00%
	99.99%
	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017

	32
	94981
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldea El Pinal I
	Zapotitlán
	Jutiapa
	Q       1,396,812.49
	Liquidado
	478
	100.00%
	100.00%
	-
	Finalizado y Liquidado

	33
	94906
	Construcción de obras de saneamiento
	Aldea La Ventura
	Jalapa
	Jalapa
	Q          274,142.74
	Liquidado
	456
	100.00%
	100.00%
	-
	Finalizado y Liquidado

	34
	94976
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío Tasheca, Cantón Valencia
	Jutiapa
	Jutiapa
	Q          561,378.18
	Liquidado
	252
	100.00%
	100.00%
	-
	Finalizado y Liquidado

	35
	94990
	Construcción del sistema de agua potable
	Aldea Achiotes Jumay
	Jalapa
	Jalapa
	Q       1,267,815.72
	Liquidado
	1,002
	100.00%
	100.00%
	-
	Finalizado y Liquidado

	36
	94988
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Caserío El Coyo
	Sayaxché
	Petén
	Q       2,192,998.18
	Suspendido
	780
	54.40%
	53.49%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	En gestión la aprobación del SNIP, Se estima que la obra pueda finalizarse en octubre 2017.

	37
	94985
	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento
	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín
	Sayaxché
	Petén
	Q       5,902,744.02
	Suspendido
	2,466
	87.95%
	68.57%
	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez
	SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en septiembre 2017

	(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                   (X) Relevantes sobre el proyecto
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3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES,
PRESTAMO BIRF 7169-GN
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4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS
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5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
























	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

	SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

	UNIDAD PLANTAS DE TRTAMIENTO

	ACTUALIZADO AL 30/06/2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GTYP-M-001

	No.
	No. SNIP
	TIPO DE PROYECTO (*)
	COMUNIDAD
	MUNICIPIO
	DEPARTAMENTO
	MONTO DE LA OBRA
	ESTATUS DEL PROYECTO
	HABITANTES BENEFICIADOS
	AVANCE    FISICO (%)
	AVANCE FINANCIERO (%)  *
	OBSERVACIONES (X)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5273
	Agua Potable  y Saneamiento 
	 
	Flores y San Benito
	Petén
	 Q  97,016,984.95 
	Pendiente de realizar reparaciones 
	        12,681 
	98%
	99.40%
	*  El avance financiero corresponde a la ejecución global de la obra desde su inicio a la fecha.                                     En trámite cancelación contrato.   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	En trámite cancelación contrato.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Obra  terminada, se recepcionó el Lote No. 1 según Acta No. 7-2012 del 29/11/2012.  Pendiente de recibir Lote No. 2 debido a reparaciones pendientes.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                   (X) Relevantes sobre el proyecto
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