
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1   PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES 

2   PRESTAMO BID 2242 / OC-GU 

3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO BIRF         
7169-GN 

4   PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÀNEAS  

5   PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO  
 

  
 
 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 

 

 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS 
DECRETO No. 57-2008 

ARTÍCULO 10, NUMERAL 18  
 

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION 
 O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  

O CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) PROGRAMA DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES 



PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN INFOM-UNEPAR 

INFORME EJECUCIÓN FÍSICA MES DE ABRIL 

EJERCICIO FISCAL 2018 

   DATOS GENERALES:                             

1  Nombre de la Unidad        Programa Desarrollo y Ejecución               

2  Nombre del Director Responsable de la Unidad    Arq. Guillermo López de León               

3 
 Responsable de la Actualización de la información  

  
José Angel E. Barrera 

Juarez         
  

  
    

4  Domicilio Fiscal          11 ave. A 11-67 zona 7 Colonia la Verbena               

5  Número Telefónico        2498-9191                   

6  Politica a la que se vincula        Pacto Hambre Cero, Plan de desarrollo 2032             

7 
 Actividad 
Central  

  
      Planificación de Proyectos de Agua           

    

8  Mes que Reporta          Abril                   

9  Fecha            30/04/2018                   

                                  

  
      

          
Ejecución Fisica  Mes de Abril  Metas Fisicas Acumuladas Beneficiarios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 

No
.  

 SNIP 
 Nuevo / 
Arrastre  

Tipo de Obra Departamento Municipio Comunidad  
Producto/ 

subproducto 
Unidad de 

Medida 
Meta Fisica del 

Mes 

Avance 
Meta 
fisica 

Mensua
l 

% 
Ejecució
n Meta 
fisica 

Mensual 

Meta 
Fisica 

Vigente 

Meta 
Física 

Acumulad
a 

% 
Ejecución 
de Meta 
Fisica 

Acumulad
a 

No. de 
Beneficiario

s 

No. De 
vivienda

s 

1 153562  Arrastre  
Mejoramient
o sistema de 
agua potable  

Petén Flores Aldea Ixlu 
Mejoramiento 

sistema de agua 
potable  

Metro 100 97.00 0.97 978 217.00 22.19% 2298 460 

2 153797  Arrastre  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Izabal Morales Aldea Peñitas 
Construcción 

sistema de agua 
potable  

Metro 2 0.00 0.00% 12 0.00 0.00% 672 134 

3 166970  Arrastre  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Chimaltenango Patzún Aldea Chuiquel 
Construcción 

sistema de agua 
potable  

Metro 0 0.00 0.00% 20 0.00 0.00% 1220 244 

4 139973  Arrastre  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Alta Verapaz 
San Cristobal 

Verapaz 
Aldea Chiyuc 

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 58 0.00 0.00% 462 0.00 0.00% 2485 497 

5 138102  Nuevo  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Huehuetenang
o 

Santa Cruz 
Barillas 

Aldea San 
Francisco 

Momonlac y 
Aldea 

Momonlac 

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 0 0.00 0.00% 16,488 0.00 0.00% 1629 326 

6 171648  Nuevo  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

San Marcos Tejutla Aldea Venecia 
Construcción 

sistema de agua 
potable  

Metro 914 356.15 38.97% 9,132 356.15 3.90% 1182 236 



7 185129  Nuevo   
Construcción 

sistema de 
agua potable  

San Marcos Sipacapa 
Aldea la 
Estancia 

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 1500 376.65 25.11% 12,072 376.65 3.12% 660 132 

8 185208  Nuevo  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Totonicapan 
Momostenang

o 

Paraje 
Chonimacanac
, acaldea Tierra 

Blanca 

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 1344 4233.60 315.00% 12,096 4233.60 35.00% 345 69 

9 185124  Nuevo  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Baja Verapaz Cubulco 
Caserío el 

Llano, Aldea 
Santa Rosa 

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 1000 1046.70 104.67% 4,989 1046.70 20.98% 84 17 

10 185883  Nuevo  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Baja Verapaz Cubulco 
Caserío el 

Naranjo y la 
Laguna II 

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 0 0.00 0.00% 20,823 0.00 0.00% 774 155 

11 171885  Nuevo  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Suchitepequez Chicacao 

Contón Siete 
Vueltas,Aldea 

San Pedro 
Cutzan  

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 0 0.00 0.00% 10,254 0.00 0.00% 1759 352 

12 93111  Arrastre  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Huehuetenang
o 

San Mateo 
Ixtatan 

Llano Grande 
Bulej, Bella 
Vista, Santa 
Clara Nuevo 

Triunfo y 
Yichwitz 

Construcción 
sistema de agua 

potable  
Metro 4 0.00 0.00% 12 0.00 0.00% 1650 330 

13 131996  Arrastre  
Construcción 

sistema de 
agua potable  

Petén Las Cruces Bethel 
Construcción 

sistema de agua 
potable  

Metro 0 0.00 0.00% 6 0.00 0.00% 858 172 

14 186007  Nuevo  
Ampliación 
sistema de 

agua potable  
Chimaltenango Chimaltenango 

Caserío 
Yerbabuena 

Ampliación 
sistema de agua 

potable  
Metro 500 0.00 0.00% 6,846 0.00 0.00% 1750 350 

15 185827  Nuevo  
Ampliación 
sistema de 

agua potable  
Suchitepequez 

San Antonio 
Suchitepequez 

Sector la 
Cuchilla, Aldea 

Nahualate I 

Ampliación 
sistema de agua 

potable  
Metro 500 0.00 0.00% 6,558 0.00 0.00% 1615 323 

                TOTALES 
 Q               

5,922.00  
6110.10 103.2% 

100,748.0
0 

6230.10 6.18% 18981 3796 

  
   Proyectos de arrastre  y proyectos nuevos en ejecución al 30/04/2018  

                
    

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 
CONTRATO DE PRESTAMO BID 2242/BL-GU 



 

 
 

     

 
 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I) 

SITUACION PORMENORIZADA DE PROYECTOS 

      

      

 PROYECTO COMUNIDAD, 
MUNICIPIO, 
DEPARTAMENTO 

ESTATUS DEL 
CONTRATO 

PROBLEMA A 
SOLUCIONAR 

ACCIONES A REALIZAR AVANCE U OBSERVACIONES 

      

Obras del Contrato 04-
2013 GRT/WS 11905 GU 

Varios Vigente Lento avance de 
ejecución 

Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Se finaliza la ejecución de los rubros de un 
proyecto, se inicia el proceso de revisión 
por parte del Gerente de Obras. Queda 
uno en ejecución. 

Obras del Contrato 05-
2013 GRT/WS 11905 GU 

Varios Vigente Reinicio de Obras Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

En proceso de liquidación de 3 obras más 
del contrato. 

Obras del Contrato 06-
2013 GRT/WS 11905 GU 

Varios Vigente Lento avance de 
ejecución 

Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

En ejecución 1 proyecto del contrato. 

Obras del Contrato 07-
2013 GRT/WS 11905 GU 

Varios Vigente Lento avance de 
ejecución 

Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

En proceso de liquidación 8 obras del 
contrato. 

Obras del Contrato 05-
2017-BID-2242/BL-GU 

Camotán, Chiquimula Vigente Ninguno Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros finalizado, en 
proceso de Liquidación. 

Obras del Contrato 01-
2017-BID-2242/BL-GU 

Camotán, Chiquimula Vigente Ninguno Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros en curso 



Obras del Contrato No. 10-
2017-GRT/WS-11905-GU 

Olopa, Chiquimula Vigente Ninguno Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros en curso 

Obras del Contrato No. 09-
2017-GRT/WS-11905-GU 

San Juan Ermita, 
Chiquimula 

Vigente Ninguno Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros en curso 

Obras del Contrato No. 08-
2017-GRT/WS-11905-GU 

San Juan Ermita, 
Chiquimula 

Vigente Ninguno Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros en curso 

Obras del Contrato No. 
013-2017-GRT/WS-11905-
GU 

Camotán y Jocotán, 
Chiquimula 

Vigente Ninguno Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros en curso 

Obras del Contrato No. 
014-2017-GRT/WS-11905-
GU 

Jocotán, Chiquimula Vigente Leve atraso en la 
dotación de 
suministros 

Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros en curso 

Obras del Contrato No. 
011-2017-GRT/WS-11905-
GU 

Varios municipios de 
Alta Verapaz 

Vigente Ninguno Seguimiento a la ejecución a 
través del Gerente de Obras. 

Dotación de suministros en curso 

Obras del Contrato No. 
023-2017-GRT/WS-11905-
GU 

Varios municipios de 
Baja y Alta Verapaz 

Firmado Inicio de Ejecución Se realizo el pago de Anticipo 
solicitado por el Contratista. 

Se realiza acarreo de materiales y 
construcción de bodegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, 

PRESTAMO BIRF 7169-GN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS 
SUBTERRANEAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) PROGRAMA DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

 



 
 

 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

UNIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO 

ACTUALIZADO AL 31/04/2018 

             

GTYP-M-001 

No. No. 
SNIP 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNIDA
D 

MUNICIPI
O 

DEPARTAMENT
O 

MONTO DE 
LA OBRA 

ESTATUS 
DEL 
PROYECTO 

HABITANTES 
BENEFICIADO
S 

AVANC
E    
FISICO 
(%) 

AVANCE 
FINANCIER
O (%)  * 

OBSERVACIONES 
(X) 

             
1 5273 Agua 

Potable  y 
Saneamient
o  

  Flores y 
San Benito 

Petén  Q   
97,016,984.95  

Pendiente de 
realizar 
reparaciones  

        12,681  98% 99.40% *  El avance financiero 
corresponde a la 
ejecución global de la 
obra desde su inicio a 
la fecha.                                     
En trámite cancelación 
contrato.    

                     En trámite 
cancelación 
contrato. 

                      Obra  terminada, se 
recepcionó el Lote No. 
1 según Acta No. 7-
2012 del 29/11/2012.  
Pendiente de recibir 
Lote No. 2 debido a 
reparaciones 
pendientes. 

                        

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                   (X) Relevantes sobre el proyecto 

 

 


