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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I) 

ACTUALIZADO AL 31/10/2018 

             

GTYP-M-001 

N
o. 

No. 
SNIP 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNID
AD 

MUNICI
PIO 

DEPARTA
MENTO 

MONTO 
DE LA 
OBRA 

ESTATU
S DEL 
PROYEC
TO 

HABITAN
TES 
BENEFICI
ADOS 

AVA
NCE    
FISIC
O 
(%) 

AVANC
E 
FINANC
IERO 
(%) 

Supervisor OBSERVACIONES (X) 

             

1 94992 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea El 
Xab 

El 
Asintal 

Retalhuleu  Q       
5,682,77
5.56  

Vencido 2,886 40.95
% 

40.95% Ing. Sergio 
Iván Pacajoj 
Ixquiac 

Los trabajos pendientes son Planta 
de Tratamiento de Agua Potable, 
Linea de conducción, red de 
distribución y acometidas prediales. 

2 94948 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable 

Aldea La 
Laguna 

Concepc
ión 
Tutuapa 

San Marcos  Q       
4,433,37
5.30  

Liquidad
o 

1,505 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

3 94956 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea Ojo 
de Agua 

Esquipu
las Palo 
Gordo 

San Marcos  Q       
3,222,14
1.70  

Vencido 2,100 69.28
% 

69.28% Ing. Sergio 
Iván Pacajoj 
Ixquiac 

Trabajos pendientes: Finalizar línea 
de conducción. Se analiza la variación 
No. 6 para este proyecto. (Contratista 
no acepta el costo del Gerente de 
Obras) 

4 94959 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Cantón La 
Unión y 
Serchil, 
Aldea 
Santa 
Lucía 
Ixcamál 

San 
Marcos 

San Marcos  Q       
3,330,56
4.66  

Liquidad
o 

1,746 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

5 94965 Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea San 
Isidro 
Chamac 

San Pedro 
Sacatepéq
uez 

San Marcos  Q       
2,146,96
4.64  

Vencido 642 0.83
% 

0.54% Ing. Sergio 
Iván Pacajoj 
Ixquiac 

Trabajos pendientes: Perforación de pozo, 
línea de impulsión, red de distribución y 
acometidas domiciliares. El Contratista no ha 
iniciado la perforación de pozo. 



6 94961 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea Villa 
Hermosa 

Esquipu
las Palo 
Gordo 

San Marcos  Q       
1,406,89
7.27  

Liquidad
o 

390 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

7 94893 Construcción 
obras de 
saneamiento 

Aldea San 
Luis 

Comitan
cillo 

San Marcos  Q       
1,078,77
3.86  

Liquidad
o 

2,160 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

8 94978 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea 
Ninchim 

Concepc
ión 
Tutuapa 

San Marcos  Q       
1,161,17
2.21  

Liquidad
o 

324 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

9 94968 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea 
Chana 

Tajumul
co 

San Marcos  Q       
2,425,48
0.45  

Liquidad
o 

804 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

10 94927 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Caserío 15 
de Enero 

Malacat
án 

San Marcos  Q       
1,914,68
5.07  

Liquidad
o 

1,158 99.90
% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

11 94899 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea 
Sombrerit
o Alto 

Nuevo 
Progres
o 

San Marcos  Q       
1,398,17
9.89  

Liquidad
o 

528 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

12 94987 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable 

Cantón 
San José 
Pacayal, 
Aldea San 
Pedro 
Cutzán 

Chicaca
o 

Suchitepéq
uez 

 Q          
832,917.
99  

Liquidad
o 

366 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

13 94984 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Dieciséis 
Comunida
des de la 
Zona 
Reina. 

San 
Miguel 
Uspantá
n 

Quiché  Q       
9,775,07
5.63  

En 
reparaci
ón 

4,125 100.0
0% 

77.30% Ing. Oscar 
Eduardo 
Morán 
Gonzalez 

Se realizó el pago de estimación No. 
25 el 6-7-18. Finalizado,  en 
reparaciones, pendiente de recepción 
y liquidación 



14 94970 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea San 
Marcos La 
Nueva 
Libertad 

San 
Miguel 
Uspantá
n 

Quiché  Q          
566,168.
99  

Liquidad
o 

366 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

15 94930 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldeas El 
Palmar y 
Ojo de 
Agua 
Palmar 

San 
Miguel 
Uspantá
n 

Quiché  Q       
5,054,38
7.77  

Finaliza
do 

1,185 100.0
0% 

100.00
% 

Ing. Oscar 
Eduardo 
Morán 
Gonzalez 

Finalizado y Liquidado 31-8-18 

16 94974 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Caserío La 
Resurecci
ón 

San 
Miguel 
Uspantá
n 

Quiché  Q          
914,085.
20  

Liquidad
o 

200 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

17 94969 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Caserío El 
Lirio Putul 

San 
Miguel 
Uspantá
n 

Quiché  Q       
1,006,84
7.20  

Liquidad
o 

257 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

18 94975 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea El 
Tesoro 
Nueve de 
Marzo 

San 
Miguel 
Uspantá
n 

Quiché  Q          
885,167.
28  

Liquidad
o 

864 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

19 94960 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea El 
Rincón 

San 
Martín 
Sacatep
équez 

Quetzalten
ango 

 Q       
1,139,00
6.47  

Finaliza
do 

582 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado el 10-7-18 

20 94964 Construcción 
del sistema de 
agua potable y 
saneamiento 

Caserío 
Tui Já II 

San 
Martín 
Sacatep
équez 

Quetzalten
ango 

 Q          
934,930.
01  

Suspend
ido 

1,260 1.27
% 

1.27% Ing. Victor 
Hugo Ruíz 
Castillo 

Proyecto no finalizado, en proceso de 
terminación de contrato de acuerdo a 
las cláusulas contractuales 

21 94949 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea 
Nueva 
Concepció
n 

San 
Martín 
Sacatep
équez 

Quetzalten
ango 

 Q       
1,592,10
2.92  

Liquidad
o 

900 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 



22 95000 Construcción 
de la red de 
alcantarillado 
sanitario. 

Aldea 
Buena 
Vista* 

San Juan 
Ostunca
lco 

Quetzalten
ango 

 Q       
4,072,90
4.32  

Finaliza
do 

1,845 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 31-8-18 

23 94957 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea 
Nueva 
Esperanza 

San 
Martín 
Sacatep
équez 

Quetzalten
ango 

 Q          
235,930.
72  

Finaliza
do 

780 100.0
0% 

100.00
% 

  Se realizaron decrementos a esta 
obra según el expediente de 
variación No. 10, lo cual da por 
finalizado el proyecto en proceso de 
recepción. Contratista  debe pagar 
multa. 

24 97172 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Chuchueñ
o, Caserio 
Central los 
Encuentro
s 

Sololá Sololá  Q          
492,781.
88  

Finaliza
do 

146 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado el 10-7-18 

25 94917 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Sectores 
Muclicyá y 
Chirijpop, 
Cantón 
Chaquijyá 

Sololá Sololá  Q       
3,010,76
5.90  

Liquidad
o 

1,896 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

26 94905 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Caserío El 
Rosario, 
Aldea Los 
Encuentro
s 

Sololá Sololá  Q       
1,396,13
4.07  

Liquidad
o 

690 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

27 94932 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea 
Chuimanz
ana 

Sololá Sololá  Q       
1,139,54
0.38  

Liquidad
o 

432 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

28 94944 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Caserío 
Churunele
s I, Cantón 
Pujujil III 

Sololá Sololá  Q          
692,411.
93  

Finaliza
do 

456 100.0
0% 

100.00
% 

  Finalizado y Liquidado 

29 94931 Construcción 
del sistema de 
agua potable y 
saneamiento 

Parajes 
Chimejía, 
Pajebal, 
Xeabaj y 
Central, Aldea 
Xesaná 

Santa 
Maria 
Chiquim
ula 

Totonicapá
n 

 Q          
945,703.
18  

Liquidad
o 

305 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 



30 94890 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea 
Nimasac, 
Tzankiecul
eu 

Totonic
apán 

Totonicapá
n 

 Q       
1,220,78
0.43  

Liquidad
o 

564 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

31 94926 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Paraje 
Papuerta 
Segundo, 
Aldea 
Tzanixna
m  

Totonic
apán 

Totonicapá
n 

 Q          
511,968.
61  

Liquidad
o 

246 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

32 94981 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldea El 
Pinal I 

Zapotitl
án 

Jutiapa  Q       
1,396,81
2.49  

Liquidad
o 

478 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

33 94906 Construcción 
de obras de 
saneamiento 

Aldea La 
Ventura 

Jalapa Jalapa  Q          
274,142.
74  

Liquidad
o 

456 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

34 94976 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Caserío 
Tasheca, 
Cantón 
Valencia 

Jutiapa Jutiapa  Q          
561,378.
18  

Liquidad
o 

252 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

35 94990 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable 

Aldea 
Achiotes 
Jumay 

Jalapa Jalapa  Q       
1,267,81
5.72  

Liquidad
o 

1,002 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

36 94988 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Caserío El 
Coyo 

Sayaxch
é 

Petén  Q       
2,402,33
6.27  

Finaliza
do 

780 49.66
% 

48.83% Ing. Oscar 
Eduardo 
Morán 
Gonzalez 

En proceso de revisió del proyecto 
para conformación de expediente de 
recepción 

37 94985 Construcción 
del sistema 
de agua 
potable y 
saneamiento 

Aldeas Las 
Camelias, 
Nueva 
Esperanza 
y San 
Joaquín 

Sayaxch
é 

Petén  Q       
7,144,34
8.65  

En 
reparaci
ón 

2,466 100.0
0% 

88.54% Ing. Oscar 
Eduardo 
Morán 
Gonzalez 

Finalización, en proceso de 
reparaciones. 



38 169862 Ampliación 
Sistema de 
Agua Potable 

Colonias 
El Naranjo 
y 
Chicustín 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q       
1,880,02
2.00  

En 
ejecució
n 

2,025 21.48
% 

7.53% Ing. Victor 
Genaro 
Hernández 

Se trabaja en la excavación de la 
plataforma para la construcción de 
los tanques de 75 y 30 m3 

39 169863 Resposición 
Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Colonia El 
Naranjo 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q       
4,128,97
8.00  

En 
ejecució
n 

1,619 43.15
% 

26.70% Ing. Victor 
Genaro 
Hernández 

Se continua con el zanjeo y relleno de 
zanja. En la planta de tratamiento se 
fundió el piso. 

40 169866 Ampliación 
Sistema de 
Agua Potable 

Colonia 
Pacux 

Rabinal Baja 
Verapaz 

 Q       
1,823,22
5.00  

En 
ejecució
n 

1,367 15.64
% 

1.74% Ing. Victor 
Genaro 
Hernández 

Se trabaja en el armado de la viga 
conectora del tanque elevado de 30 
m3. 

41 169874 Resposición 
Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Colonia 
Pacux 

Rabinal Baja 
Verapaz 

 Q       
1,846,57
5.00  

En 
ejecució
n 

1,290 72.86
% 

17.55% Ing. Victor 
Genaro 
Hernández 

Se trabaja en el armado de la losa de 
la planta de tratamiento 

42 169864 Resposición 
Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Colonia 
Chicustín 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q       
4,330,20
5.00  

En 
ejecució
n 

112 41.82
% 

8.35% Ing. Victor 
Genaro 
Hernández 

Se trabaja en la demolición del 
pavimento de concreto hidráulico, 
excavación de zanja y construcción 
de pozos de visita. 

43 188921 Mejoramient
o Sistema de 
Agua  Potable 

Cabecera 
Municipal 

San 
Marcos 

San Marcos  Q    
50,980,5
22.60  

Contrato 
suscrito 

32,250 0.00
% 

20.00% APCA: 
HIDRAES/AU
DINGMEX 

En coordinación con Supervisión y 
Contratista para la emisión de la 
orden de inicio 

44 189147 Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San 
Marcos 

San Marcos  Q    
93,255,0
37.03  

Contrato 
suscrito 

32,250 0.00
% 

20.00% APCA: 
HIDRAES/AU
DINGMEX 

En coordinación con Supervisión y 
Contratista para la emisión de la 
orden de inicio 

45 188909 Mejoramient
o Sistema de 
Agua  Potable 

Cabecera 
Municipal 

Esquipu
las Palo 
Gordo 

San Marcos  Q    
22,605,1
61.47  

Contrato 
suscrito 

4,385 0.00
% 

20.00% APCA: 
HIDRAES/AU
DINGMEX 

En coordinación con Supervisión y 
Contratista para la emisión de la 
orden de inicio 

46 153676 Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

Esquipu
las Palo 
Gordo 

San Marcos  Q    
10,205,5
80.29  

Contrato 
suscrito 

4,385 0.00
% 

20.00% APCA: 
HIDRAES/AU
DINGMEX 

En coordinación con Supervisión y 
Contratista para la emisión de la 
orden de inicio 

47 153745 Mejoramient
o Sistema de 
Agua  Potable 

Cabecera 
Municipal 

San 
Pablo 

San Marcos  Q       
9,395,94
9.02  

Contrato 
suscrito 

7,169 0.00
% 

0.00% Coordinador 
de supervisión 
individual Ing. 
Walter 
Ramirez 

Completar proceso de suscripción de 
contrato con la supervisión para realizar 
Coordinación para reunión de 
verificación de cumplimiento de la 
clásula 8.1 para emitir la orden de inicio 



48 153750 Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San 
Pablo 

San Marcos  Q    
20,117,8
58.03  

Contrato 
suscrito 

7,169 0.00
% 

0.00% Coordinador 
de supervisión 
individual Ing. 
Walter 
Ramirez 

Completar proceso de suscripción de 
contrato con la supervisión para 
realizar Coordinación para reunión 
de verificación de cumplimiento de la 
clásula 8.1 para emitir la orden de 
inicio 

49 188890 Mejoramient
o Sistema de 
Agua  Potable 

Cabecera 
Municipal 

San José 
El 
Rodeo 

San Marcos  Q    
11,480,2
58.98  

Contrato 
suscrito 

5,441 0.00
% 

0.00% Coordinador 
de supervisión 
individual Ing. 
Walter 
Ramirez 

Completar proceso de suscripción de 
contrato con la supervisión para 
realizar Coordinación para reunión 
de verificación de cumplimiento de la 
clásula 8.1 para emitir la orden de 
inicio 

50 153759 Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San José 
El 
Rodeo 

San Marcos  Q    
14,395,9
33.90  

Contrato 
suscrito 

5,441 0.00
% 

0.00% Coordinador 
de supervisión 
individual Ing. 
Walter 
Ramirez 

Completar proceso de suscripción de 
contrato con la supervisión para 
realizar Coordinación para reunión 
de verificación de cumplimiento de la 
clásula 8.1 para emitir la orden de 
inicio 

51 188910 Mejoramient
o Sistema de 
Agua  Potable 

Cabecera 
Municipal 

San 
Cristoba
l Cucho 

San Marcos  Q       
8,101,03
5.28  

Contrato 
suscrito 

3,260 0.00
% 

0.00% TECHNIPLAN Firma supervisora en proceso de 
legalización, pendiente de emitir 
Orden de inicio hasta completar 
contrato con la supervisión 

52 189031 Mejoramient
o Sistema de 
Alcantarillad
o Sanitario 

Cabecera 
Municipal 

San 
Cristoba
l Cucho 

San Marcos  Q    
20,898,9
64.72  

Contrato 
suscrito 

3,260 0.00
% 

0.00% TECHNIPLAN Firma supervisora en proceso de 
legalización, pendiente de emitir 
Orden de inicio hasta completar 
contrato con la supervisión 

53 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío El 
Bordo, 
Aldea La 
Libertad 

Camotá
n 

Chiquimula  Q          
787,367.
94  

Finaliza
do 

138 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

54 - Suministro de 
Componentes y 
Dotación de 
Sistemas de Agua 
y Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío La 
Cruz, 
Aldea 
Cajón del 
Río 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
1,631,85
2.69  

Finaliza
do 

348 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 



55 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío el 
Palmar, 
Aldea 
Cajón del 
Río 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
2,708,03
5.50  

Finaliza
do 

534 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

56 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldea 
Cajón del 
Río 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
2,263,86
3.02  

Finaliza
do 

486 100.0
0% 

100.00
% 

- Finalizado y Liquidado 

57 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Peña 
Blanca, 
Aldea El 
Limón 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
6,904,06
7.71  

En 
recepció
n 

1,056 100.0
0% 

20.56% Ing. Juan 
Carlos Velez 
Maturín 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

58 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío La 
Cumbre, 
Aldea 
Nearar 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
5,016,25
7.52  

En 
recepció
n 

798 100.0
0% 

36.48% Ing. Juan 
Carlos Velez 
Maturín 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

59 - Suministro de 
Componentes y 
Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Las 
Cruces, 
Aldea 
Nearar 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
1,291,96
4.52  

En 
recepció
n 

198 100.0
0% 

38.78% Ing. Juan 
Carlos Velez 
Maturín 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 



60 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío la 
Cumbre de 
Nenojá, 
Aldea 
Nearar 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
2,260,28
0.70  

En 
recepció
n 

354 100.0
0% 

20.16% Ing. Juan 
Carlos Velez 
Maturín 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

61 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Palmar y 
Guayabal, 
Aldea Las 
Pomas 

Olopa Chiquimula  Q       
1,177,47
1.01  

En 
ejecució
n 

222 100.0
0% 

94.29% Ing. Boris 
Adelso García 
Castillo 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

62 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Los 
Ramos, 
Aldea El 
Chucte 

Olopa Chiquimula  Q       
2,657,45
0.03  

En 
ejecució
n 

486 100.0
0% 

94.86% Ing. Boris 
Adelso García 
Castillo 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

63 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Los García, 
Aldea 
Tituque 

Olopa Chiquimula  Q       
3,754,40
4.01  

En 
ejecució
n 

720 100.0
0% 

36.10% Ing. Boris 
Adelso García 
Castillo 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

64 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío La 
Cumbrita, 
Aldea La 
Cumbre 

Olopa Chiquimula  Q       
3,506,02
4.93  

En 
ejecució
n 

672 100.0
0% 

69.34% Ing. Boris 
Adelso García 
Castillo 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 



65 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Los 
Coyotes, 
Aldea 
Chispán 
Jaral 

San Juan 
Ermita 

Chiquimula  Q       
1,349,06
0.89  

Finaliza
do 

240 100.0
0% 

88.74% Inga. Marta 
Patricia 
Barrios Molina 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

66 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldea 
Chispán 
Jaral 

San Juan 
Ermita 

Chiquimula  Q       
6,129,75
9.19  

Finaliza
do 

1,092 100.0
0% 

73.51% Inga. Marta 
Patricia 
Barrios Molina 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

67 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Mojón, 
Aldea 
Chispán 
Jaral 

San Juan 
Ermita 

Chiquimula  Q       
3,764,69
1.36  

Finaliza
do 

642 100.0
0% 

91.95% Inga. Marta 
Patricia 
Barrios Molina 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

68 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldeas 
Minas 
Abajo  

San Juan 
Ermita 

Chiquimula  Q       
2,951,31
7.78  

En 
ejecució
n 

552 100.0
0% 

76.39% Ing. Edwin 
Haroldo 
Ramírez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

69 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldea 
Churischá
n 

San Juan 
Ermita 

Chiquimula  Q       
4,540,84
0.09  

En 
ejecució
n 

852 100.0
0% 

79.55% Ing. Edwin 
Haroldo 
Ramírez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 



70 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Los López, 
Aldea 
Churischá
n 

San Juan 
Ermita 

Chiquimula  Q       
1,680,07
1.58  

En 
ejecució
n 

312 100.0
0% 

79.40% Ing. Edwin 
Haroldo 
Ramírez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

71 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Tasharjá 
Arriba, 
Aldea 
Tasharja 

San Juan 
Ermita 

Chiquimula  Q       
3,322,00
0.63  

En 
ejecució
n 

594 100.0
0% 

79.29% Ing. Edwin 
Haroldo 
Ramírez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

72 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Plan 
Shalaguá, 
Aldea 
Shalaguá 

Camotá
n 

Chiquimula  Q       
6,629,22
2.42  

En 
ejecució
n 

1,254 100.0
0% 

71.82% Ing. Kibonge 
Higuard-Dan 
Ruiz Castillo 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

73 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Mojón, 
Aldea 
Tanshá 

Jocotán Chiquimula  Q       
2,175,94
6.10  

En 
ejecució
n 

390 100.0
0% 

99.90% Ing. Kibonge 
Higuard-Dan 
Ruiz Castillo 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

74 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldea 
Canapara 
Arriba 

Jocotán Chiquimula  Q       
2,681,28
2.42  

En 
ejecució
n 

504 100.0
0% 

99.91% Ing. Kibonge 
Higuard-Dan 
Ruiz Castillo 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 



75 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldea La 
Mina/4 
caseríos 

Jocotán Chiquimula  Q    
13,083,6
60.00  

En 
ejecució
n 

2,538 67.72
% 

11.16% Ing. Albin 
Omar Coy Ical 

La Constructora trabaja en la 
instalación de casetas para letrinas. 

76 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldea 
Sachisay 

Cobán Alta 
Verapaz 

 Q          
735,653.
46  

En 
ejecució
n 

996 100.0
0% 

78.12% Ing. Carlos 
Humberto 
Rodríguez Paz 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

77 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldea 
Magüila y 
Caserío 
Nimlacobe
ja 

Fray 
Bartolo
mé de 
las 
Casas 

Alta 
Verapaz 

 Q       
1,312,89
9.74  

En 
ejecució
n 

900 100.0
0% 

89.48% Ing. Carlos 
Humberto 
Rodríguez Paz 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

78 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Chilley 

San 
Cristóba
l 
Verapaz 

Alta 
Verapaz 

 Q       
1,038,55
0.62  

En 
ejecució
n 

708 100.0
0% 

82.82% Ing. Carlos 
Humberto 
Rodríguez Paz 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

79 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Chajcoxoj Santa 
Cruz 
Verapaz 

Alta 
Verapaz 

 Q          
586,419.
43  

En 
ejecució
n 

750 100.0
0% 

91.44% Ing. Carlos 
Humberto 
Rodríguez Paz 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

80 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Sesibche, 
Nuevo 
Horizonte 

San Juan 
Chamelc
o 

Alta 
Verapaz 

 Q          
382,685.
02  

En 
ejecució
n 

540 100.0
0% 

90.36% Ing. Gustavo 
Adolfo Zea 
Velásquez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

81 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldeas 
Chajcoal, 
Chaimal y 
Tzunutz 

San 
Pedro 
Carchá 

Alta 
Verapaz 

 Q       
1,239,47
4.52  

En 
ejecució
n 

1,704 100.0
0% 

88.96% Ing. Gustavo 
Adolfo Zea 
Velásquez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 



82 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Secochoy 
Chicacnab 

San 
Pedro 
Carchá 

Alta 
Verapaz 

 Q          
287,338.
11  

En 
ejecució
n 

366 100.0
0% 

98.92% Ing. Gustavo 
Adolfo Zea 
Velásquez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

83 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldea 
Sebas 

San 
Pedro 
Carchá 

Alta 
Verapaz 

 Q          
334,392.
42  

En 
ejecució
n 

516 100.0
0% 

99.07% Ing. Gustavo 
Adolfo Zea 
Velásquez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

84 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldea 
Sesajal 

San 
Pedro 
Carchá 

Alta 
Verapaz 

 Q          
849,935.
60  

En 
ejecució
n 

576 100.0
0% 

90.07% Ing. Gustavo 
Adolfo Zea 
Velásquez 

Proyecto recepcionado en proceso de 
liquidación 

85 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Barrio San 
Juan 

Panzós Alta 
Verapaz 

 Q       
3,310,06
1.29  

En 
ejecució
n 

2,760 42.85
% 

20.00% Ing. Angel 
Remigio 
Pocón Talé 

En elaboración de obra gris necesaria 
para las letrinas aboneras 

86 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldea Sam 
Greene 

San 
Miguel 
Tucurú 

Alta 
Verapaz 

 Q          
446,991.
65  

En 
ejecució
n 

504 43.51
% 

20.00% Ing. Angel 
Remigio 
Pocón Talé 

Continúa la construcción de letrinas 
de pozo seco ventilado. Ha existido 
problemas de falta de arena y 
piedrín. 

87 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
San 
Antonio 
Sechaj 

Senahú Alta 
Verapaz 

 Q          
416,102.
15  

En 
ejecució
n 

558 49.47
% 

20.00% Ing. Angel 
Remigio 
Pocón Talé 

Colocación de planchas sobre 
brocales 

88 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Cooperati
va San 
Francisco 
Centro 

Senahú Alta 
Verapaz 

 Q          
579,098.
81  

En 
ejecució
n 

816 48.26
% 

20.00% Ing. Angel 
Remigio 
Pocón Talé 

Colocación de planchas sobre 
brocales 

89 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldea 
Esfuerzo 
Chejel 

Purulhá Baja 
Verapaz 

 Q          
840,651.
59  

En 
ejecució
n 

1,230 46.32
% 

20.00% Ing. Angel 
Remigio 
Pocón Talé 

Construcción de planchas de 
concreto armado 



90 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Choven 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q       
1,122,53
6.17  

En 
ejecució
n 

1,392 64.82
% 

20.00% Ing. Mario 
Antonio 
Corado 
Guzmán 

Los comunitarios han excavado sus 
pozos en un 100% y el contratista ha 
terminado los brocales, las planchas 
para letrinas, las tapaderas para 
pozos y ha entregado las tazas o 
inodoros de porcelana en un 100%. 

91 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Chuaberen
a 
Guatzilep 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q          
347,870.
99  

En 
ejecució
n 

450 54.98
% 

20.00% Ing. Mario 
Antonio 
Corado 
Guzmán 

Los comunitarios han excavado sus 
pozos en un 100% y los albañiles 
construyen los brocales de los pozos 
y las planchas para casetas para 
letrinas. 

92 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Lacandon 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q          
370,614.
71  

En 
ejecució
n 

486 64.16
% 

20.00% Ing. Mario 
Antonio 
Corado 
Guzmán 

Los comunitarios han excavado sus 
pozos en un 100% y el contratista ha 
terminado los brocales, las planchas 
para letrinas y ha entregado las tazas 
o inodoros de porcelana en un 100% 
los cuales fueron instalados sobre las 
planchas sin la caseta. 

93 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Salamchó 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q          
926,263.
10  

En 
ejecució
n 

1,134 65.21
% 

20.00% Ing. Mario 
Antonio 
Corado 
Guzmán 

Los comunitarios han excavado sus 
pozos en un 100% y el contratista ha 
terminado los brocales, las planchas 
para letrinas, las tapaderas para 
pozos y ha entregado las tazas o 
inodoros de porcelana en un 100%. 

94 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Aldea San 
Rafael 

Rabinal Baja 
Verapaz 

 Q          
885,182.
69  

En 
ejecució
n 

1,080 64.86
% 

20.00% Ing. Mario 
Antonio 
Corado 
Guzmán 

Los comunitarios han excavado sus 
pozos en un 100% y el contratista ha 
terminado los brocales, las planchas 
para letrinas, las tapaderas para 
pozos y ha entregado las tazas o 
inodoros de porcelana en un 100%. 

95 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Aldea La 
Campana 

Chicamá
n 

Quiché  Q    
10,870,4
19.72  

En 
ejecució
n 

630 17.31
% 

21.24% Ing. Luis 
Antonio Icuté 
García 

Actualmente el proyecto no presenta 
avance por problemas sociales. 
Orden de demora activada 



96 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Pancul 

Chicamá
n 

Quiché  Q       
3,996,43
8.83  

En 
ejecució
n 

228 37.28
% 

26.23% Ing. Luis 
Antonio Icuté 
García 

Actualmente el proyecto no presenta 
avance por problemas sociales. 
Orden de demora activada 

97 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Sistemas de 
Agua y 
Saneamiento 
(Letrinas y 
Aljibes) 

Caserío 
Chicruz 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q       
6,251,43
2.45  

En 
ejecució
n 

416 0.00
% 

20.00% Ing. Luis 
Antonio Icuté 
García 

En ejecución 

98 - Suministro de 
Componentes 
y Dotación de 
Saneamiento 
(Letrinas) 

Caserío 
Patzulup 

Cubulco Baja 
Verapaz 

 Q       
1,588,98
7.92  

En 
ejecució
n 

400 0.00
% 

20.00% Ing. Luis 
Antonio Icuté 
García 

En ejecución 

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                   (X) Relevantes sobre el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, 

PRESTAMO BIRF 7169-GN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ésta unidad no ha presentado informe de avance de  
obras por no contar con presupuesto para ejecución.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS 
SUBTERRANEAS 

 



 

PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS 

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018 

 31-oct-18 

NO
. 

SNIP NOMBRE DE LA OBRA CONTRAT
O NO. 

COSTO  
TOTAL DE  LA 
OBRA 

SALDO DE  LA 
OBRA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ
N 

AVANCE 
FISICO 

AVANCE 
FINANCIERO 

OBSERVACIONES 

1 6543
6 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
SAN FRANCISCO 
CHUATUJ, SAN CARLOS 
SIJA, QUETZALTENANGO 

49-2009 Q693,466.00 Q172,900.00 06/02/201
0 

FINALIZADO 100% 76% Se enviara a la Direccion General de UNEPAR para 
que citen al Gerente tecnico que no firmo las 
estimaciones, para gestionar las firmas faltantes.  

2 3172
1 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA 
EL XAB, EL ASINTAL, 
RETALHULEU 

N/A Q347,021.81 Q127,433.81 04/05/201
0 

30/11/2015 75% 63% Se envio  oficio PAS-0249-2018  a la regional 
solicitando actas del proyecto donde conste que la 
municipalidad equipara el pozo.  

3 3172
8 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
MAQUIVIL, SAN MIGUEL 
IXTAHUACAN, SAN 
MARCOS 

N/A Q384,913.76 Q193,313.76 01/03/201
2 

30/11/2015 75% 54% Se requirio al investigador del programa informe 
sobre las situacion del pozo para llegar a un 
acuerdo con la municipalidad respecto al otro 
equipo que necesita el pozo para su funcionamiento 

4 7479
4 

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
LAS LISAS, 
CHIQUIMULILLA, SANTA 
ROSA 

41-2010 Q799,935.00 Q640,000.00 14/12/201
0 

FALLIDO 5% 20% Se reenviara nuevamente el expediente a Judirico 
de UNEPAR para la revision del mismo. 

5 6632
0 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
LAS HORTENSIAS, SAN 
MARTIN SACATEPÉQUEZ, 
QUETZALTENANGO 

40-2009 Q588,352.00 Q15,000.00 01/12/201
1 

FALLIDO 60% 20% Se evalúa la documentación recopilada y si procede 
se estará enviando a gerencia para solicitar la 
modificación del contrato por pozo fallido, se esta 
en la captura de mas información necesaria.  



6 3696
2 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
NUEVA OLGA MARIA 
CUCHUAPAN, 
CHAMPERICO, 
RETALHULEU 

54-2008 Q779,400.00 Q12,740.00 22/12/200
8 

FINALIZADO 100% 98% Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su 
parte de recomendaciones se atienden las mismas 
en la recopilación de la información en los archivos 
físicos y digitales, pero no se encuentran en su 
mayoría. 

7 7475
5 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO POZO (S) 
CHIQUIVAL, SAN CARLOS 
SIJA, QUETZALTENANGO 

44-2010 Q810,955.00 Q162,192.00 12/01/200
9 

FALLIDO 100% 76%  se convocara al contratista para hacer de su 
conocimiento que su propuesta fue denegada por 
gerencia.  

TOTAL Q3,710,577.5
7 

Q1,150,679.5
7 

         

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) PROGRAMA DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 

 



 
 

 

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS 

UNIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO 

ACTUALIZADO AL 31/10/2018 

             

GTYP-M-001 

No
. 

No. 
SNIP 

TIPO DE 
PROYECTO 
(*)  

COMUNIDA
D 

MUNICIPI
O 

DEPARTAMENT
O 

MONTO DE 
LA OBRA 

ESTATUS 
DEL 
PROYECTO 

HABITANTES 
BENEFICIADO
S 

AVANC
E    
FISICO 
(%) 

AVANCE 
FINANCIER
O (%)  * 

OBSERVACIONES 
(X) 

             
1 5273 Agua 

Potable  y 
Saneamient
o  

  Flores y 
San Benito 

Petén  Q   
97,016,984.9
5  

Pendiente 
de realizar 
reparacione
s  

        12,681  98% 99.40% *  El avance financiero 
corresponde a la 
ejecución global de la 
obra desde su inicio a 
la fecha.                                     
En trámite cancelación 
contrato.    

                     En trámite 
cancelación contrato. 

                      Obra  terminada, se 
recepcionó el Lote No. 
1 según Acta No. 7-
2012 del 29/11/2012.  
Pendiente de recibir 
Lote No. 2 debido a 
reparaciones 
pendientes. 

                        

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)                   (X) Relevantes sobre el proyecto   
NOTA: A la espera de presupuesto para realizar las reparaciones. 

 
 


